

МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
«УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ ЕНИСЕЙСКОГО РАЙОНА»

П Р И К А З

20.12.2021
г. Енисейск

№ 01-04- 332

О создании рабочей группы и утверждению дорожной карты по созданию Центров образования естественно-научной и технологической направленностей «Точка роста»

В целях организации работы по созданию и функционированию Центров образования естественно-научной и технологической направленностей «Точка роста», в рамках реализации федерального проекта «Современная школа», в соответствии с письмом Министерства просвещения Российской Федерации от 01.11.2021 года № ТВ-1913/02 «О направлении методических рекомендаций по созданию и функционированию в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, центров образования естественно-научной и технологической направленности»

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить рабочую группу по созданию Центров образования естественно-научной и технологической направленностей «Точка роста» согласно Приложению № 1 к настоящему Приказу.
2. Утвердить дорожную карту по созданию Центров образования естественно-научной и технологической направленностей «Точка роста» в 2022 году согласно Приложению № 2 к настоящему Приказу.
3. Ответственность за выполнение мероприятий дорожной карты возложить на рабочую группу.
4. Куратором создания и функционирования Центров образования естественно-научной и технологической направленностей «Точка роста» на муниципальном уровне назначить Козынкина В.В., начальника отдела общего образования.
5. Контроль за исполнением настоящего Приказа оставляю за собой.
6. Настоящий приказ вступает в силу с момента подписания.

Руководитель

Е.К. Бурбукина



СОСТАВ РАБОЧЕЙ ГРУППЫ
по созданию Центров образования естественно-научной
и технологической направленностей «Точка роста» в 2022 году

Бурбукина Е.К.	- руководитель МКУ «Управления образования»;
Гуляева Е.В.	- заместитель руководителя МКУ «Управление образования»;
Козынкин В.В.	- начальник отдела общего образования МКУ «Управление образования»;
Январева Г.А.	- начальник МОЦ ДОД МКУ «Управление образования»;
Непомнящих Л.В.	- начальник отдела экономического развития и транспорта МКУ «Управление образования»;
Власенко М.В.	- начальник отдела кадровой и правовой работы МКУ «Управление образования»;
Юшкевич Е.И.	- директор МБОУ Абалаковская СОШ № 1;
Драчук Г.А.	- директор МБОУ Озерновская СОШ № 47;
Соколова О.И.	- директор МБОУ Погодаевская СОШ № 18 имени А.С. Соколова;
Цитцер Н.А.	- директор МБОУ Ярцевская СОШ № 12.

ДОРОЖНАЯ КАРТА

по созданию центров образования «Точка роста»

естественнонаучной и технологической направленностей

на базе МБОУ Абалаковская СОШ № 1, МБОУ Озерновская СОШ № 47,

МБОУ Погодаевская СОШ № 18 имени А.С. Соколова и МБОУ Ярцевская СОШ № 12

в 2022 году

№	Название мероприятия	Срок проведения	Ответственный	
			МКУ «Управление образования»	Общеобразовательное учреждение
Выполнение ремонтных работ и приобретение мебели				
1.	Внесение изменений в муниципальную программу «Развитие образования Енисейского района»	20.01.2022 г	Непомнящих Л.В.	-
2.	Заключение соглашения с министерством образования на субсидию по проведению ремонтных работ	20.01.2022 г	Чернова Н.В.	-
3.	Внесение изменений в ПФХД и план-график образовательными учреждениями	20.01.2022 г	Чернова Н.В.	Юшкевич Е.И., директор МБОУ Абалаковская СОШ № 1 Драчук Г.А., директор МБОУ Озерновская СОШ № 47 Соколова О.И., директор МБОУ Погодаевская СОШ № 18 имени А.С. Соколова

				Цитлер Н.А., директор МБОУ Ярцевская СОШ № 12 Верхогурова А.М., экономист МКУ ЦБ Енисейского района (по согласованию)
4.	Заключение соглашений с ОУ на иную цель	20.01.2022 г	Солдатова Ю.А.	Юшкевич Е.И., директор МБОУ Абалаковская СОШ № 1 Драчук Г.А., директор МБОУ Озерновская СОШ № 47 Соколова О.И., директор МБОУ Погодаевская СОШ № 18 имени А.С. Соколова
5.	Определение зонирования помещений	24.12.2021 г	Непомнящих Л.В.	Цитлер Н.А., директор МБОУ Ярцевская СОШ № 12 Юшкевич Е.И., директор МБОУ Абалаковская СОШ № 1 Драчук Г.А., директор МБОУ Озерновская СОШ № 47 Соколова О.И., директор МБОУ Погодаевская СОШ № 18 имени А.С. Соколова
6.	Направление письма в МКУ «Центр архитектуры, строительства и ЖКХ Енисейского района» о составлении локально-сметного расчета и технического задания на ремонтные работы	28.12.2021 г	Дукманова Е.А.	Цитлер Н.А., директор МБОУ Ярцевская СОШ № 12 Юшкевич Е.И., директор МБОУ Абалаковская СОШ № 1 Драчук Г.А., директор МБОУ Озерновская СОШ № 47 Соколова О.И., директор МБОУ Погодаевская СОШ № 18 имени А.С. Соколова

				Цитлер Н.А., директор МБОУ Ярцевская СОШ № 12
7.	Составление технического задания, локально-сметного расчета на ремонтные работы	01.03.2022 г	Дукманова Е.А.	Юшкевич Е.И., директор МБОУ Абалаковская СОШ № 1 Драчук Г.А., директор МБОУ Озерновская СОШ № 47 Соколова О.И., директор МБОУ Погодаевская СОШ № 18 имени А.С. Соколова
8.	Определение подрядчика на ремонтные работы	15.03.2022 г	Чернова Н.В.	Цитлер Н.А., директор МБОУ Ярцевская СОШ № 12 Юшкевич Е.И., директор МБОУ Абалаковская СОШ № 1 Драчук Г.А., директор МБОУ Озерновская СОШ № 47 Соколова О.И., директор МБОУ Погодаевская СОШ № 18 имени А.С. Соколова
9.	Заключение контракта на ремонтные работы	01.04.2022 г	Чернова Н.В.	Цитлер Н.А., директор МБОУ Ярцевская СОШ № 12 Юшкевич Е.И., директор МБОУ Абалаковская СОШ № 1 Драчук Г.А., директор МБОУ Озерновская СОШ № 47 Соколова О.И., директор МБОУ Погодаевская СОШ № 18 имени А.С. Соколова
				Цитлер Н.А., директор МБОУ Ярцевская СОШ № 12

10.	Заключение договора с МКУ «Центр архитектуры, строительства и ЖКХ Енисейского района» на технический надзор за проведением капитального ремонта	01.04.2022 г	Лукманова Е.А.	Юшкевич Е.И., директор МБОУ Абалаковская СОШ № 1
11.	Выполнение ремонтных работ	20.07.2022 г		Драчук Г.А., директор МБОУ Озерновская СОШ № 47
12.	Контроль за проведением ремонтных работ	постоянно		Соколова О.И., директор МБОУ Погодаевская СОШ № 18 имени А.С. Соколова
13.	Приемка выполненных ремонтных работ	30.07.2022 г		Циттер Н.А., директор МБОУ Ярцевская СОШ № 12
14.	Подготовка пакета документов на оплату в министерство образования	01.08.2022 г	Чернова Н.В.	Юшкевич Е.И., директор МБОУ Абалаковская СОШ № 1
				Драчук Г.А., директор МБОУ Озерновская СОШ № 47
				Соколова О.И., директор МБОУ Погодаевская СОШ № 18 имени А.С. Соколова
				Циттер Н.А., директор МБОУ Ярцевская СОШ № 12
15.	Определение подрядчиков по приобретению мебели	15.02.2022 г	Чернова Н.В.	Верхогурова А.М. (по согласованию)
				Юшкевич Е.И., директор МБОУ Абалаковская СОШ № 1
				Драчук Г.А., директор МБОУ Озерновская СОШ № 47
				Соколова О.И., директор МБОУ Погодаевская СОШ № 18 имени А.С. Соколова
				Циттер Н.А., директор МБОУ Ярцевская СОШ № 12

16.	Поставка мебели	20.07.2022 г	Чернова Н.В.	Юшкевич Е.И., директор МБОУ Абалаковская СОШ № 1 Драчук Г.А., директор МБОУ Озерновская СОШ № 47 Соколова О.И., директор МБОУ Погодаевская СОШ № 18 имени А.С. Соколова
Приобретение оборудования (стандартный набор)				
17.	Определение списка необходимого оборудования согласно инфраструктурному листу	30.12.2021 г	Чернова Н.В.	Юшкевич Е.И., директор МБОУ Абалаковская СОШ № 1 Драчук Г.А., директор МБОУ Озерновская СОШ № 47 Соколова О.И., директор МБОУ Погодаевская СОШ № 18 имени А.С. Соколова
18.	Запрос коммерческих предложений на определение цены контракта	15.01.2022 г	Чернова Н.В.	Цитлер Н.А., директор МБОУ Ярцевская СОШ № 12
19.	Внесение изменений в бюджетную смету	15.01.2022 г	Чернова Н.В.	-
20.	Подготовка пакетов документов на проведение электронных аукционов	20.01.2022 г	Чернова Н.В.	-
21.	Оформление заявок в системе Веб торги	30.01.2022 г	Чернова Н.В.	-
22.	Работа в системе Веб торги по проведению торгов и заключению контрактов	постоянно	Чернова Н.В.	-
23.	Работа в системе РВПО (отчеты, размещение информации)	еженедельно	Чернова Н.В.	-
24.	Работа в системе СУПД (отчеты, размещение информации)	еженедельно	Чернова Н.В.	-

25.	Заключение контрактов по итогам торгов	В соответствии с 44-ФЗ	Чернова Н.В.	-
26.	Контроль за исполнением контрактов	постоянно	Чернова Н.В.	
27.	Поставка оборудования	согласно контракту	Чернова Н.В.	Юшкевич Е.И., директор МБОУ Абалаковская СОШ № 1 Драчук Г.А., директор МБОУ Озерновская СОШ № 47 Соколова О.И., директор МБОУ Погодаевская СОШ № 18 имени А.С. Соколова Цитцер Н.А., директор МБОУ Ярцевская СОШ № 12
28.	Приемка оборудования	В течение 3 дней со дня поставки	Сумкина Т.Я.	Юшкевич Е.И., директор МБОУ Абалаковская СОШ № 1 Драчук Г.А., директор МБОУ Озерновская СОШ № 47 Соколова О.И., директор МБОУ Погодаевская СОШ № 18 имени А.С. Соколова Цитцер Н.А., директор МБОУ Ярцевская СОШ № 12
29.	Подготовка пакета документов на оплату в МО	В течение 2 дней после приемки оборудования	Чернова Н.В.	
30.	Контроль оплаты контрактов в срок	В соответствии с условиями контракта	Чернова Н.В.	
Подготовка пакета документов, регламентирующих деятельность центров образования				

31.	Внесение изменений в устав ОУ (структурное подразделение «Точка роста»)	01.02.2022 г	Сидорова К.В.	Юшкевич Е.И., директор МБОУ Абалаковская СОШ № 1 Драчук Г.А., директор МБОУ Озерновская СОШ № 47 Соколова О.И., директор МБОУ Погодаевская СОШ № 18 имени А.С. Соколова
32.	Внесение изменений в штатное расписание (введены должности «руководитель центра», «педагога дообразования» и т.д.)	01.02.2022 г	Бурбужкина Е.К.	Цитпер Н.А., директор МБОУ Ярцевская СОШ № 12 Юшкевич Е.И., директор МБОУ Абалаковская СОШ № 1 Драчук Г.А., директор МБОУ Озерновская СОШ № 47 Соколова О.И., директор МБОУ Погодаевская СОШ № 18 имени А.С. Соколова
33.	Приказ о создании центра образования «Точка роста»	01.02.2022 г	Власенко М.В.	Цитпер Н.А., директор МБОУ Ярцевская СОШ № 12 Юшкевич Е.И., директор МБОУ Абалаковская СОШ № 1 Драчук Г.А., директор МБОУ Озерновская СОШ № 47 Соколова О.И., директор МБОУ Погодаевская СОШ № 18 имени А.С. Соколова
34.	Приказ о назначении руководителя центра образования «Точка роста»	01.02.2022 г	Власенко М.В.	Цитпер Н.А., директор МБОУ Ярцевская СОШ № 12 Юшкевич Е.И., директор МБОУ Абалаковская СОШ № 1

				<p>Драчук Г.А., директор МБОУ Озерновская СОШ № 47</p> <p>Соколова О.И., директор МБОУ Погодаевская СОШ № 18 имени А.С. Соколова</p> <p>Цитцер Н.А., директор МБОУ Ярцевская СОШ № 12</p>
35.	Положение о деятельности центра образования «Точка роста»	01.02.2022 г	Власенко М.В.	<p>Юшкевич Е.И., директор МБОУ Абалаковская СОШ № 1</p> <p>Драчук Г.А., директор МБОУ Озерновская СОШ № 47</p> <p>Соколова О.И., директор МБОУ Погодаевская СОШ № 18 имени А.С. Соколова</p> <p>Цитцер Н.А., директор МБОУ Ярцевская СОШ № 12</p>

Организационная и методическая деятельность центров образования «Точка роста»

36.	Составление списка педагогов, планирующих работать в центре образования «Точка роста»	01.03.2022 г	Козынкин В.В. Январева Г.А.	<p>Юшкевич Е.И., директор МБОУ Абалаковская СОШ № 1</p> <p>Драчук Г.А., директор МБОУ Озерновская СОШ № 47</p> <p>Соколова О.И., директор МБОУ Погодаевская СОШ № 18 имени А.С. Соколова</p> <p>Цитцер Н.А., директор МБОУ Ярцевская СОШ № 12</p>
37.	Обучение педагогов, планирующих работать в центре образования «Точка роста»	Май 2022 г	Яркова А.В.	<p>Юшкевич Е.И., директор МБОУ Абалаковская СОШ № 1</p> <p>Драчук Г.А., директор МБОУ</p>

				Озерновская СОШ № 47 Соколова О.И., директор МБОУ Погодаевская СОШ № 18 имени А.С. Соколова
38.	Внесение изменений в рабочие программы педагогов по предметам «Физика», «Химия», «Биология», «Технология», «Информатика и ИКТ»	Апрель- май 2022 г	Рабкина Н.А. Козынкин В.В. Малышева О.М. Яркова А.В.	Цитпер Н.А., директор МБОУ Ярцевская СОШ № 12 Юшкевич Е.И., директор МБОУ Абагаковская СОШ № 1 Драчук Г.А., директор МБОУ Озерновская СОШ № 47 Соколова О.И., директор МБОУ Погодаевская СОШ № 18 имени А.С. Соколова
39.	Разработка программ дополнительного образования для реализации на базе центров	Март-апрель 2022 г	Январева Г.А.	Цитпер Н.А., директор МБОУ Ярцевская СОШ № 12 Юшкевич Е.И., директор МБОУ Абагаковская СОШ № 1 Драчук Г.А., директор МБОУ Озерновская СОШ № 47
40.	Организационно-методическое сопровождение реализации общеобразовательных программ	Апрель 2022 г	Январева Г.А.	Цитпер Н.А., директор МБОУ Ярцевская СОШ № 12 Юшкевич Е.И., директор МБОУ Абагаковская СОШ № 1 Драчук Г.А., директор МБОУ Озерновская СОШ № 47 Соколова О.И., директор МБОУ

				Погодаевская СОШ № 18 имени А.С. Соколова
41.	Разработка элективных курсов, курсов по выбору, внеурочной деятельности	Апрель 2022 г	Бабкина Н.А. Козынкин В.В. Малышева О.М. Яркова А.В.	Цитцер Н.А., директор МБОУ Ядревская СОШ № 12 Юшкевич Е.И., директор МБОУ Абалаковская СОШ № 1 Драчук Г.А., директор МБОУ Озерновская СОШ № 47
42.	Внесение изменений в основную образовательную программу (ООП НОО, ООП ООО, ООО СОО)	Май 2022 г	Козынкин В.В. Бабкина Н.А. Малышева О.М. Яркова А.В.	Соколова О.И., директор МБОУ Ядревская СОШ № 12 Юшкевич Е.И., директор МБОУ Абалаковская СОШ № 1 Драчук Г.А., директор МБОУ Озерновская СОШ № 47
43.	Формирование календарного воспитательной работы в ОУ с учетом использования ресурса центра образования «Точка роста»	Май 2022 г	Январева Г.А.	Соколова О.И., директор МБОУ Ядревская СОШ № 12 Юшкевич Е.И., директор МБОУ Абалаковская СОШ № 1 Драчук Г.А., директор МБОУ Озерновская СОШ № 47 Соколова О.И., директор МБОУ Погодаевская СОШ № 18 имени А.С. Соколова

				Цитпер Н.А., директор МБОУ Ярцевская СОШ № 12
44.	Создание раздела на сайте ОУ центр образования «Точка роста»	Июль-август 2022 г	Козынкин В.В.	Юшкевич Е.И., директор МБОУ Абалаковская СОШ № 1 Драчук Г.А., директор МБОУ Озерновская СОШ № 47 Соколова О.И., директор МБОУ Погодаевская СОШ № 18 имени А.С. Соколова
45.	Публикации сведений о функционировании центров образования «Точка роста» (проводимые мероприятия) через сайт ОУ, в социальных сетях	Постоянно (начиная с сентября 2022 г)	Козынкин В.В. Январева Г.А.	Цитпер Н.А., директор МБОУ Ярцевская СОШ № 12 Юшкевич Е.И., директор МБОУ Абалаковская СОШ № 1 Драчук Г.А., директор МБОУ Озерновская СОШ № 47 Соколова О.И., директор МБОУ Погодаевская СОШ № 18 имени А.С. Соколова
46.	Подготовка сценария открытия «Точка роста»	15.08.2022 г	Козынкин В.В. Январева Г.А.	Цитпер Н.А., директор МБОУ Ярцевская СОШ № 12 Юшкевич Е.И., директор МБОУ Абалаковская СОШ № 1 Драчук Г.А., директор МБОУ Озерновская СОШ № 47 Соколова О.И., директор МБОУ Погодаевская СОШ № 18 имени А.С. Соколова
				Цитпер Н.А., директор МБОУ Ярцевская СОШ № 12

47.	Разработка программ, реализуемых в сетевой форме	15.08.2022 г	Козынкин В.В. Январева Г.А.	Юшкевич Е.И., директор Абалаковская СОШ № 1 Драчук Г.А., директор Озерновская СОШ № 47 Соколова О.И., директор Погодаевская СОШ № 18 имени А.С. Соколова	МБОУ МБОУ МБОУ МБОУ МБОУ МБОУ МБОУ
48.	День открытых дверей центров образования «Точка роста»	01.09.2022 г	Козынкин В.В. Январева Г.А.	Юшкевич Е.И., директор Абалаковская СОШ № 1 Драчук Г.А., директор Озерновская СОШ № 47 Соколова О.И., директор Погодаевская СОШ № 18 имени А.С. Соколова	МБОУ МБОУ МБОУ МБОУ МБОУ МБОУ МБОУ
49.	Мониторинг достижения показателей	01.10.2022 г, далее ежеквартально	Козынкин В.В. Январева Г.А.	Юшкевич Е.И., директор Абалаковская СОШ № 1 Драчук Г.А., директор Озерновская СОШ № 47 Соколова О.И., директор Погодаевская СОШ № 18 имени А.С. Соколова	МБОУ МБОУ МБОУ МБОУ МБОУ МБОУ МБОУ
50.	Разработать план мероприятий на 2022-2023 уч.год	25.08.2022 г	Козынкин В.В. Январева Г.А.	Юшкевич Е.И., директор Абалаковская СОШ № 1	МБОУ

				<p>Драчук Г.А., директор МБОУ Озерновская СОШ № 47</p> <p>Соколова О.И., директор МБОУ Погодаевская СОШ № 18 имени А.С. Соколова</p> <p>Цитлер Н.А., директор МБОУ Ядревская СОШ № 12</p>
51.	Отчет о повышении квалификации педагогических работников, планирующих работать в центре образования «Точка роста»	15.08.2021 г	Яркова А.В.	<p>Юшкевич Е.И., директор МБОУ Абалаковская СОШ № 1</p> <p>Драчук Г.А., директор МБОУ Озерновская СОШ № 47</p> <p>Соколова О.И., директор МБОУ Погодаевская СОШ № 18 имени А.С. Соколова</p> <p>Цитлер Н.А., директор МБОУ Ядревская СОШ № 12</p>
52.	Медиаплан информационного сопровождения и функционирования центра образования «Точка роста»	14.05.2022 г	Козынкин В.В. Январева Г.А.	<p>Юшкевич Е.И., директор МБОУ Абалаковская СОШ № 1</p> <p>Драчук Г.А., директор МБОУ Озерновская СОШ № 47</p> <p>Соколова О.И., директор МБОУ Погодаевская СОШ № 18 имени А.С. Соколова</p> <p>Цитлер Н.А., директор МБОУ Ядревская СОШ № 12</p>